2026

februari
wké wk7 wk8 wk9

maart
wk10 wk11l wk12 wk13 wki14

april
wk15 wk16 wk17 wk18 wk19

mei
wk20 wk21 wk22 wk23

juni
wk24 wk25 wk26 wk27 wk28

Grond- en verhardingswerken:

- Afbraak werken / klaar maken van terrein

- Grondwerken

- Verhardingswerken (funderingen, speelzones, betonplaten bank)

- Plaatsen toplaag Koersmix

- Leveren en plaatsen zitbanken + afwerking

- Bekabeling straatverlichting

- Plaatsen straatverlichting

Speeltuigen:

- Levering en plaatsing standaard toestellen

- Levering en plaatsing maatwerk

- Keuring

Pumpftrack:

Vergunningsaanvragen (pumptrack)

- Grond- en funderingswerken

- Asfalteringswerken (enkel bij goed weer)

- Afwerking en certificering/keuring

Groenaanplant:

- Gazon- en zaaiwerken

- Vaste planten borders (containerplanten)

- Struikgoed (blote wortel)

- Verplanten bestaande bomen

- Leveren en aanplanten nieuwe bomen

Voorlopige oplevering




